



## Protokoll Sitzung Platzkommission

SITZUNGSDATUM	<b>Dienstag, 19. September 2023</b>	
ZEIT	<b>19.00 Uhr</b>	
ORT	<b>Golf Club Ybrig, Studen</b>	
PROTOKOLL	Christian Faerber	
TEILNEHMER	Christian Faerber	CF
	Christian Hiestand	CH
	Bruno Inauen	BI
	Wendelin Keller	WK
ENTSCHULDIGT	Paul Gyr	PG
	Jill Iten	Jil
	Jayson Iten	Jal
	Alex Stohr	AS
	Daniel Weltin	DW
VERTEILER	Platzkommission, Vorstand	
NÄCHSTE SITZUNG	<b>17. Oktober 2023 / 19.00 Uhr im Golf Club Ybrig</b>	

### Traktanden

<b>Begrüssung</b>	CF begrüsst zur Platzkommission-Sitzung
<b>Erledigte Aufträge</b>	✓ Rolltor bei Abschlagboxen Golfpro installiert
<b>Platzzustand</b>	Der Platz ist weiterhin in einem sehr guten Zustand. Dies zeigt sich auch bei den Green Fee Einnahmen und den Feedbacks der Mitglieder und Gäste.
<b>Übungsanlage (Driving Range, Practice Area, Practice Green)</b>	In 1-2 Wochen werden auf der Driving Range die Rasenabschläge geschlossen. Ab den Matten kann weiterhin abgeschlagen werden.  Die Matten und «Abschlagstögge» sollen über den Winter zusammengeräumt werden, auch wenn diese grundsätzlich Wetterfest sind. Damit wird das Material geschont.
<b>Abschläge</b>	Der Rasenlieferant hat Paul bei der Bestellung des Rollrasens abgeraten, weitere Abschläge in dieser Saison zu erneuern. Damit muss einerseits neu definiert werden, wann die Abschläge 9, 10, 13 und 16 erneuert werden. Andererseits muss auch über das verbleibende Zeitfenster (Mai/Juni bis August) gesprochen werden und wie wir künftig solche Arbeiten planen inkl. Ressourcen Allokation.  Es wurde der Vorschlag gemacht, das Netz / Netzstangen beim Abschlag 1 weiss wegzunehmen, um die Optik zu verbessern. Die Idee kam grundsätzlich bei der PK sehr gut an. Bedenken gab es jedoch bei der Sicherheit bezüglich Bälle, die zum Bauernhof hinüberfliegen könnten. Die PK hat sich vor Ort davon ein Bild gemacht und entschieden, die Netze / Netzstangen beim Abschlag weiss wegzunehmen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird dafür das Netz beim Abschlag gelb Richtung weiss um 1-2 Netzstangen-Elemente verlängert. Zudem glauben wir, dass der Wald gewisse Bälle auffängt und Spieler ab weiss meistens eine bestimmte Abschlagssicherheit aufweisen.  Die Netze werden über den Winter abgehängt, da durch Eis und Schnee eine Belastung gebildet wird und damit die Netze in Mitleidenschaft gezogen werden.
<b>Fairways</b>	Beim Loch 7 hat es wieder Mausgänge, die im Frühling 2024 zugemacht werden.



	<p>Leider ist auch der Dachs wieder unterwegs und hat einige Fairways / Roughs in Mitleidenschaft gezogen. Wir halten die Augen offen, um den Dachs zu vertreiben.</p>
<b>Bunker</b>	Keine Anmerkungen.
<b>Greens</b>	Die Fahnenpositionen werden vermehrt an neuen Orten gesteckt, was von den Golfern sehr positiv aufgenommen wird.
<b>Allrounder</b>	Keine Anmerkungen.
<b>Projekte</b>	<p><b>Golfplatz Pläne</b> Keine Anmerkungen.</p> <p><b>Geo Zertifizierung</b> Wir liegen weiterhin im Zeitplan für die Einreichung bei Swiss Golf im Herbst 2023.</p> <p><b>Wege</b> Arbeiten für Oktober / ende Saison sind definiert.</p> <p><b>Zukunft Golfplatz</b> Keine Anmerkungen.</p>
<b>Feedback Club Mitglieder</b>	Kein spezifisches Feedback der Club Mitglieder.
<b>Varia</b>	Keine Anmerkungen.
<b>Aufträge</b>	<p><b>PG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reparatur / Verstärkung Bunkerränder bei «Ein- / Ausfahrt»</li> <li>▪ Erneuerung des Weges vom Abschlag Loch 17 bis zur Strasse</li> <li>▪ Weg vom Loch 12 zu Loch 13 aufheben</li> <li>▪ Wege am Loch 13 vor und nach der Brücke Richtung Green 13 aufheben</li> <li>▪ Erneuerung der Abschläge 9,10, 13 und 16</li> <li>▪ Auffangnetze über den Winter abhängen</li> <li>▪ Ersetzen der Netze beim Loch 1</li> <li>▪ Netze / Netzstangen bei Loch 1 Abschlag weiss abbauen</li> <li>▪ Loch 7 Mausgänge schliessen</li> <li>▪ Bestellung der Rechenhalterungen für alle restlichen Bunker</li> <li>▪ Prüfen, ob Weg von Abschlag bis Fairway auf Loch 4 machbar ist</li> </ul> <p><b>PG / CH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beschriftungstafel «max. 250 Meter» für Driving Range aufstellen</li> <li>▪ Fertigstellung des Fragenkatalogs der Geozertifizierung und Einreichung an Swiss Golf (Herbst 2023)</li> <li>▪ Abgleichung und Digitalisierung der Pläne durch Terradata Einsiedeln</li> <li>▪ Bepflanzung zweier Vogelbeerensträucher durch Ueli Forrer</li> </ul> <p><b>CF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zukunft Golfplatz – Evaluierung strategischer Erneuerungen</li> </ul>



<b>Nächste Sitzungen</b>	<b>2023</b> 17. Oktober, 21. November jeweils um 19 Uhr
--------------------------	--

Sportliche Grüsse  
Christian